

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+)

Дорожная карта проекта Адресной методической помощи (500+)

Дата	Событие	Описание	Показатель для контроля включенности региона
18.01.2021	Письмо ФИОКО о начале реализации проекта и назначении региональных координаторов проекта 500+	Приложение к письму: задачи координатора; дорожная карта проекта; Методика адресной помощи; данные и рекомендации для отбора школ в проект; рекомендации для отбора кураторов; инструкция по работе с инф. системой мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК); форма для сбора контактных данных координаторов	-
22.01.2021	Регион направляет данные региональных координаторов	Регион назначает региональных координаторов проекта; в ФИС ОКО размещаются данные для анкетирования кандидатов в кураторы	Региональный координатор назначен
25.01.2021	Открытие форм сбора данных в личном кабинете регкора	Формы для сбора данных муниципальных координаторов и отобранных школ размещены в личном кабинете ФИС ОКО регионального координатора	
27.01.2021	Регион направляет данные об отобранных школах-участницах проекта	Регион направляет данные об отобранных школах участниках проекта; а также данные назначенных муниципальных координаторов	Муниципальный координатор назначен; школы отобраны
28.01.2021	Старт анкетирования для РПШ	Регион запускает анкетирование участников образовательных отношений в отобранных школах	-
28.01.2021	ВКС для региональных и муниципальных	ВКС с курирующими представителями	Представители ОИВ региона приняли

	координаторов	региональных ОИВ	участие
03.02.2021	Результаты анкетирования кураторов	В регионы направляются результаты анкетирования кураторов	-
15.02.2021	Назначение кураторов	Регион назначает кураторов в отобранные школы	Доля ОО из числа включенных в проект, в которых назначены кураторы
15.02.2021	Завершено анкетирование школ-участниц проекта	ОО прошли анкетирование для формирования рисковых профилей школ (РПШ)	Доля ОО из числа включенных в проект, в которых завершено анкетирование
15.02.2021	Установочный семинар/вебинар для школ	Регионы проводят установочные мероприятия для своих ОО	Доля ОО из числа включенных в проект, принявших очное участие в установочном семинаре
24.02.2021	РПШ размещены в МЭДК	Школы и кураторы начинают работу с РПШ	-
26.02.2021	Вебинар для кураторов	Консультации кураторов по вопросам первичного посещения школы и верификации РПШ	-
01.03.2021	Заключены договоры с кураторами	Заключены договоры с кураторами на оказание консультирования школ	-
10.03.2021	Первичное посещение ОО	Кураторы посетили ОО, РПШ верифицированы, в МЭДК соответствующие отметки	Доля ОО из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля ОО, активировавших рисковые направления в МЭДК
15.03.2021	Еженедельные методические вебинары	С 10.03 до 02.04 пройдут научно-методические вебинары темами которых будут предлагаемые Методикой адресной поддержки педагогические	-

		технологии	
22.03.2021	Региональные планы-графики	Регионы направляют планы-графики (дорожные карты) региональных мероприятий по проекту	План-график направлен
15.05.2021	Проведены вебинары по методическим запросам школ	В рамках подготовки концептуальных документов, школы могут сформулировать запрос на дополнительную консультацию. Ответы на частные вопросы предоставляются на форуме поддержки для школ, ответы на частотные вопросы будут даны в рамках методических вебинаров	-
30.04.2021	Размещение концептуальных документов школами	Школы разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором
30.05.2021	Мониторинг 1 этап	ОО разместили данные для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором
21.06.2021	Первый этап мониторинга реализации региональных дорожных карт	Регионы направляют результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга)
28.06.2021	Экспертиза документов	Федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов школ	-
15.06.2021	Первая оплата кураторам	Произведена оплата работы куратора	-

20.09.2021	Второй этап мониторинга реализации региональных дорожных карт	Регионы направляют результаты мониторинга реализации планов-графиков (дорожных карт) региональных мероприятий по проекту	Доля исполненных мероприятий региональной дорожной карты (на дату мониторинга)
01.11.2021	Мониторинг 2 этап	ОО разместили данные для второго мониторинга в ИС МЭДК	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших документы для мониторинга, подтвержденные куратором
15.11.2021	Экспертиза документов	Федеральный координатор представляет регионам результаты выборочной экспертизы документов школ	-
01.12.2021	Финальная оплата кураторам	Произведена оплата работы куратора	-
20.12.2021	Подведение итогов проекта	Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022	-