

Утверждаю
 Начальник МКУ Отдел образования
 МР Альшеевский район РБ
 З. А. Чупова



План - график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МР Альшеевский район

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021 – июнь 2022 года	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.	Методический семинар «Особенности обновленных ФГОС НОО и ООО»	Август 2021	МКУ ОО МР Альшеевский район	Ознакомление педагогов с новыми изменениями ФГОС НОО и ООО
4.	Определение муниципального и школьного координатора по	Сентябрь 2021	МКУ ОО МР Альшеевский район,	Составлен список школьных координаторов

	вопросам введения обновленных ФГОС		образовательные организации	
5.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Сентябрь 2021	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
6.	Участие в официальной апробации примерных рабочих программ учебных предметов по программам НОО и ООО, организованной ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»	Ноябрь 2021	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Анализ примерных рабочих программ по учебным предметам
7.	Курсы повышения квалификации в ГАУ РБ ЦОПМикП «Организация образовательного процесса в условиях перехода к ФГОС третьего поколения»	Декабрь-январь	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Разрабатывать локальную документацию школы (педагога) для организации образовательного процесса по новым ФГОС
8.	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО	Январь 2022	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Проведена оценка готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС

9.	Участие педагогического сообщества МР Альшеевский район в вебинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС	В течение учебного года	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьных координаторов
10.	Участие в онлайн-курсе "Конструктор рабочих программ"	Февраль- март 2022	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Проектирование и конструирование педагогической деятельности, документов её сопровождающих (программ, планов) с учетом новых требований ФГОС.
11.	Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Март- май	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС
12.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	До 1 сентября 2022	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
13.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и	Октябрь- август 2022	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Договоры о сетевом взаимодействии

	спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО			
14.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	До 01.09.2022	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Должностные инструкции

Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО

15.	Проведение педагогических чтений «Профессиональная компетентность учителей как основной фактор повышения качества учебно-воспитательного процесса»	Январь 2022	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Совершенствование профессиональной компетентности педагогов в условиях модернизации общего образования
16.	Организация системной работы с педагогическими работниками образовательных организаций по формированию функциональной грамотности обучающихся	В течение учебного года (по отдельному плану)	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Повышение качества образовательных организаций
17.	Организация использования учителями –предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно в течение учебного года	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Умение решать задачи с различными формулировками заданий
18.	Районный семинар для заместителей директоров по учебной части на тему: «Реализация ФГОС 3	10 марта 2022	МКУ ОО МР Альшеевский район	Проработка часто задаваемых вопросов по реализации ФГОС НОО и ООО,

поколения. Профильное обучение как условие индивидуальной образовательной траектории. Наставничество. Сетевое взаимодействие»			Предоставление опыта работы образовательных организаций по подготовке и внедрению обновленных ФГОС в МР Альшеевский район
19. Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Протоколы заседаний педагогического совета

Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО

20. Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь 2022	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Аналитическая справка
21. Обеспечение повышения квалификации руководителей ОО, методистов МКУ ОО, педагогов	Декабрь-июль 2022	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Синхронизированы процессы обучения
Мониторинг готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС НОО и ООО			
22. Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Январь 2022	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Проведен анализ наиболее распространенных УМК в образовательных организациях на предмет их соответствия примерных рабочих программ по учебным предметам
23. Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО к введению	Декабрь, январь, май	МКУ ОО МР Альшеевский район	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО

	обновленных ФГОС НОО и ООО			
24.	Мониторинг и контроль использования образовательными организациями примерных рабочих программ	Август-сентябрь 2022	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Информирование педагогических работников об имеющихся информационно-образовательных ресурсах и активизация работы с ресурсами на портале «Единое содержание общего образования»
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО				
25.	Размещение на сайте образовательной организации информационного материала о поступлении на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Пакет информационно-методических материалов
26.	Информирование родительской ответственности о поступлении на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение учебного года	МКУ ОО МР Альшеевский район, образовательные организации	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования